

| | | | |
|------------------------|--|---|--|
| ※書き込みません。コピーして使ってください。 | | | |
| | 4/30～5/6 | 5/7～13 | 5/14～20 |
| グループ全体 | <p>進捗: Remo3からの家電操作用プログラムの</p> <p>スケジュールとの差: 遅れてる</p> <p>今後のスケジュール: 未完成のプログラムの作</p> | <p>進捗: LINEメッセージを受け取るプログラムの</p> <p>スケジュールとの差: 遅れている</p> <p>今後のスケジュール: 結合テスト、発表資料の</p> | <p>進捗:</p> <p>スケジュールとの差:</p> <p>今後のスケジュール:</p> |
| 駒田 | <p>進捗: Remo3からの家電操作用プログラムの</p> <p>スケジュールとの差: 遅れている</p> <p>今後のスケジュール: キーワードデータ管理用</p> | <p>進捗: Spotify用のプログラムの作成</p> <p>スケジュールとの差: 遅れている</p> <p>今後のスケジュール: 結合テスト、発表資料の</p> | <p>進捗:</p> <p>スケジュールとの差:</p> <p>今後のスケジュール:</p> |
| 相原 | <p>進捗: Spotify用のプログラムの作成</p> <p>スケジュールとの差: 遅れている</p> <p>今後のスケジュール: キーワードデータ管理用</p> | <p>進捗: 各モジュールの合体</p> <p>スケジュールとの差: 遅れている</p> <p>今後のスケジュール: 全体のテストを行う、発表</p> | <p>進捗:</p> <p>スケジュールとの差:</p> <p>今後のスケジュール:</p> |
| 鈴木 | <p>進捗: LINEメッセージを受け取るプログラムの</p> <p>スケジュールとの差: 遅れている</p> <p>今後のスケジュール: LINEのプログラムの作</p> | <p>進捗: LINEメッセージを受け取るプログラムの</p> <p>スケジュールとの差: 遅れている</p> <p>今後のスケジュール: テスト終了後、発表資料</p> | <p>進捗:</p> <p>スケジュールとの差:</p> <p>今後のスケジュール:</p> |
| 加藤 | <p>進捗: LINEとスプレッドシートのキーワード管理</p> <p>スケジュールとの差: 遅れている</p> <p>今後のスケジュール: 複数種類のプログラムを</p> | <p>進捗: 各モジュールのテスト</p> <p>スケジュールとの差: スケジュール通り</p> <p>今後のスケジュール: 各モジュールを組み合</p> | <p>進捗:</p> <p>スケジュールとの差:</p> <p>今後のスケジュール:</p> |